



## RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO

### 1. DADOS DO CONVÊNIO/TERMO DE FOMENTO:

**Proponente:** Associação Missionária Casa de Deus - AMCAD

**CNPJ:** 20.713.840/0001-09

**Termo de Fomento:** 929249/2022

**Objeto:** Curso de Capacitação profissional e aquisição de equipamentos e insumos para capacitação profissional de dependentes químicos

**Período de Execução:** outubro/2022 a dezembro/2023

### 2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

Para o alcance do objeto pactuado foi divulgado o edital de cotação prévia de preços para as contratações dos profissionais (instrutor para realização dos cursos e Apoio Administrativo) e para as aquisições (aparelhos e utensílios domésticos, gênero de alimentação, material de copa e cozinha, material didático e uniformes). Após a divulgação do resultado foi feita a contratação dos fornecedores e dos prestadores de serviços, sendo as aquisições realizadas em parcela única e Apoio Administrativo em um período de 6 meses e o instrutor dos cursos por um período de 5 meses.

O curso de Gastronomia 120h-aula foi desenvolvido para o público de 30 internos da AMCAD Missionária, dividido em duas turmas de 15 internos cada.

Na aquisição dos materiais e equipamento houve o saldo de economia no valor de R\$ 1.821,12 e rendeu R\$ 3.502,64 totalizando o total de R\$ 5.323,76. Valores devolvidos a conta do tesouro nacional no dia 16 de janeiro de 2024.

A documentação de comprovação de execução:

Edital de Cotação Prévia de Preço

Cotações de preço;

Contratos;

Notas fiscais;

Registro fotográficos (anexados neste relatório);

Frequência das Turmas;

### 3. INDICADORES DE EXECUÇÃO DAS METAS

### INDICADORES DE EXECUÇÃO DAS METAS

Descrição (conforme consta no Plano de Trabalho na Plataforma Trnsferegov.br)	Indicador Físico					Indicador Financeiro			
	Unidade*	(A) Qtde. prevista no PT	(B) Qtde realizada	(C) Qtde a realizar (A - B)	(D) Percentua l de cumprime nto (B/A x 100 )%	(E) Valor previsto no Plano de Trabalho R\$	(F) Valor executado até o momento R\$	(G) Valor a executar (E - F) R\$	(H) Percent ual de cumpri mento (F/E x 10 0)%
Etapa 1 - Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos	UND	14	14	0	100%	R\$ 30.000,00	R\$ 29.987,50	R\$ 0,00	100%
Etapa 2 - Aquisição de gênero de alimentação	UND	389	389	0	100%	R\$ 4.103,22	R\$ 4.096,38	R\$ 0,00	100%
Etapa 3 - Aquisição de material de copa e cozinha	UND	92	92	0	100%	R\$ 4.882,46	R\$ 4.710,00	R\$ 0,00	100%
Etapa 4 - Aquisição de material didático e uniforme	UND	80	80	0	100%	R\$ 6.414,32	R\$ 4.785,00	R\$ 0,00	100%
Realização de cursos de capacitação	H- AUL A	240	240	0	100%	R\$ 39.600,00	R\$ 39.600,00	R\$ 0,00	100%
Apoio Administrativo	MÊS	6	6	0	100%	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	100%

Observações: Houve um saldo de economia no valor de R\$ 1.821,12.

#### 4. ASPECTOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS:

Descrever:

(I) parcerias e cooperações estabelecidas para a execução do projeto: Não houve parcerias as atividades foram desenvolvidas pela Associação Missionária Casa de Deus - AMCAD.

(II) mudanças ocorridas no cronograma pactuado: o desembolso ocorreu em outubro e novembro de 2022 e em outubro iniciou a estruturação do projeto com a publicação de editais, e atualização de propostas para aquisições de equipamentos e insumos e contratação do Apoio Administrativo. As atividades (cursos) junto aos beneficiários tiveram início em março de 2023 até agosto de 2023.

(III) aspectos da gestão dos recursos financeiros que tenham produzido impactos na execução do projeto: Através do recurso financeiro repassado à Associação Missionária Casa de Deus foi possível a aquisição de materiais/equipamentos



permanente que auxiliaram na execução do curso de gastronomia e continua beneficiando os internos.

## 5. ANÁLISE DOS INDICADORES DE RESULTADOS E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ALCANÇADOS:

**IMPACTOS POSITIVOS:** Com a aquisição dos materiais/equipamentos adquiridos foi possível o desenvolvimento do curso de gastronomia, além de melhorar os serviços oferecidos pela instituição. Através do curso de gastronomia foi possível promover a qualificação profissional de 30 internos preparando para o mercado de trabalho, além de promover a reinserção social, autonomia e autoestima dos beneficiários .

**IMPACTOS NEGATIVOS:** No início houve uma certa resistência por parte de alguns beneficiários, porém com incentivo no primeiro mês de curso foi superada.

## 6. SÍNTESE DE AVALIAÇÃO DO PROJETO:

<b>Pontue os quesitos abaixo segundo uma escala de notas inteiras de 1 a 4, sendo 1 a avaliação mais negativa e 4 a mais favorável</b>	
(a) Cumprimento do cronograma previsto para a execução das atividades do projeto	4
(b) Nível de cooperação com outros parceiros relevantes durante a execução do projeto	1
(c) Qualidade da gestão dos recursos financeiros do projeto	4
(d) Qualidade dos produtos e serviços adquiridos para o projeto	4
(e) Cumprimento das metas previstas no Plano de Trabalho e alcance dos impactos esperados com o projeto	4

\* Não houve parceiros durante o período de execução, todas as atividades foram desenvolvidas pela Associação Missionária Casa de Deus - AMCAD.



## 7. EGISTRO FOTOGRÁFICO DOS ITENS ADQUIRIDOS:





## 7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS AULAS, PUBLICAÇÕES E OUTRAS MÍDIAS DO PROJETO:
























## 8. EXECUÇÃO FINANCEIRA

Receita e Despesa do período de execução:

RECEITA		DESPESA	
CONCEDENTE	R\$100.000,00	CONCEDENTE	R\$ 98.178,88
CONTRAPARTIDA	R\$0,00	CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00
RENDIMENTOS	R\$ 3.502,64	RENDIMENTOS	R\$ 0,00
		<b>TOTAL</b>	R\$ 98.178,88
		<b>SALDO DO PERÍODO</b>	
		CONCEDENTE	R\$ 1.821,12
		CONTRAPARTIDA	R\$
		RENDIMENTOS	R\$ 3.502,64
		<b>TOTAL</b>	R\$ 5.323,76
<b>TOTALDARECEITA</b>	R\$ 103.502,64	<b>TOTALDADESPESA</b>	R\$ 98.178,88
		<b>Período de Execução 04/10/22 a 31/08/2023</b>	

## 9. Check list Execução Financeira:

<b>Todos os documentos licitatórios ou cotações de preços foram anexados nas abas processo de execução.</b> <b>Quando houver os contratos assinados e os respectivos termos aditivos foram Anexados na Plataforma +Brasil –SICONV.</b>	SIM	x
	NÃO	
NÃO, justificativa:		
<b>Ocorreu o ingresso da contrapartida financeira, conforme previsto no cronograma de desembolso.</b>	SIM	
	NÃO	x
	NÃO SE APLIC A	
NÃO, justificativa:		
<b>A contrapartida em bens e serviços esta sendo mensurada economicamente mês a mês por meio de planilha se comprovantes de pagamentos de fácil análise.</b>	NÃO	
	NÃO SE APLICA	x

NÃO, justificativa:		
<b>Todos os comprovantes de liquidação e pagamentos (Notas Fiscais) foram lançados na Plataforma +Brasil- SICONV, bem como os de recolhimento de impostos.</b>	SIM	x
	NÃO	
NÃO, quais, justificativa:		
<b>Há valores consignados na Plataforma +Brasil –SICONV que não estão de acordo com os dados constantes nos documentos fiscais correspondentes ou outras impropriedades a serem observadas</b>	SIM	
	NAO	x
NÃO, quais justificativa:		
<b>Há bens/serviços adquiridos ou contratados não previstos no plano de trabalho.</b>	SIM	
	NAO	x
SIM, quais, justificativa:		
<b>Há valores de pagamentos devolvidos à contado Convênio/Termo de Fomento.</b>	SIM	
	NAO	x
SIM, relação dos pagamentos e justificativa:		
<b>Outras Impropriedades à observar:</b>	SIM	
	NÃO	x

## 10. VALIDAÇÃO:

*Atesto a veracidade de todas as informações/documentos apresentados, e me coloco à disposição para qualquer complementação de dados, caso seja solicitada, assim como será toda a documentação referente às aquisições dos itens e serviços pactuados do Plano de Trabalho ,supracitadas mantidas sob guarda, em conformidade com Lei n 13.019/2014 e legislação que regeo Termo de Fomento pactuado.*

Canindé/CE, 15 de janeiro de 2024

  
SILVIO CARLOS SARMENTO DE OLIVEIRA  
Presidente

Associação Missionária Casa de Deus – AMCAD  
CNPJ: 20.713.840/0001-09

Termo de Fomento Nº 929249/2022  
CNPJ Nº 20.713.840/0001-09  
Associação Missionária a Casa de Deus